
所沢市下安松東⼟地区画整理準備組合では、昨年度の定時総会は書面にて実施させ
て頂きましたが、令和３年度総会は新型コロナウィルス感染症の対策のため、議決書
並びに感染対策に万全の注意を払って会場にて開催いたしました。 

地権者の皆様におかれましては、総会の開催に御協⼒をいただき誠にありがとうご
ざいました。 

令和３年５月に実施した第５回総会は、権利者数 54 件の過半数を上回る出席者数３
９件（うち書面議決によるもの３０件）にて総会を開催しました。 

議決内容は以下３議案について可決いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 

議案番号 議案内容 議決結果 

議案第１号 令和２年度決算について 
⼟地区画整理事業の施⾏に向けて令和元年度に実施
した作業及び要した費用の決算額についての議決で
す。 

賛成多数 
賛成・・・39 名 
反対・・・ 0 名 
その他・・ 0 名 

議案第２号 基本契約書の変更契約について 
業務項目の⾒直し精査により、㈱双葉との契約を約
1600 万円の減額として覚書を締結するものであり
ます。また、事業スケジュールの変更により業務期
間を 1 年延伸し、基本契約書の⾒直しを⾏うことに
ついての議決です。 

賛成多数 
賛成・・・39 名 
反対・・・ 0 名 
その他・・ 0 名 

議案第３号 今年度予算の配分について 
令和 3 年度に実施予定の⼟⽊実施設計に必要となる
路線測量、概略の換地設計等の作業と、それに伴う
業務委託費の予算額についての議決です。 

賛成多数 
賛成・・・39 名 
反対・・・ 0 名 
その他・・ 0 名 

 
 

 

 

第 8 号 

令和３年６月 
発⾏︓所沢市下安松東  
土地区画整理準備組合 

街づくり通信 
下安松東地区 

第５回総会の開催について 

 
議決内容について 



 

 下安松東地区においては、昨年の第 4 回総会にて提⽰しましたが、昨年度実施の⼟
⽊基本設計や関係機関協議の結果、調整池の位置や構造及び道路計画の変更が⽣じま
した。現在の施⾏区域の⼟地利用計画については、下図のとおりとなります。 

※公共施設の配置
計画は関係機関と
の協議により変更
となる可能性があ
ります。 

2022年8月末

組合設⽴認可申請

2021年度
9月

⼟⽊実施設計（工事の詳細に関する設計）

事業計画の作成

埋蔵文化財調査（試掘）

2022年度

2022年12月末
事業認可
(組合設⽴)

市街化区域編入

測量調査（区画整理の計画に関する測量）
12月 3月 9月6月 12月 3月

換地設計

御説明 （総会、説明会、⼾別訪問を適宜実施）

概略換地設計

6月

総会⑤ 総会⑥
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問い合わせ先 土地区画整理事業の関係機関との協議を進め、権利者
の皆さまとの合意形成を図ります。 

下安松東地区のより良い街づくりの実現のため、皆様
のご協⼒をお願いいたします。 

 
街づくり計画図（案）の変更について 

 
今後の予定について 

今後の予定は、右図を想定
しています。第 4 回総会の際
には 2022 年 1 月末の市街化
区域編入を目指しておりまし
たが、埼玉県及び国との手続
きが当初想定より遅れており
スケジュールが変動しており
ます。現在の手続き状況から
2022 年 12 月末の市街化区
域編入を目指します。 


